

Inquira 顧客導入 — 留意点と事前ヒアリング項目

A社（初の本格オンプレ導入）の経験から、次の顧客導入時にハマらないための整理。顧客とのキックオフ前に「事前ヒアリングシート」を埋めてもらい、設計判断を済ませてから動く。

ハマリポイント TOP 10 (A社で実際に発生)

#	症状	原因	防ぐためのヒアリング
1	Docker 前提で進めていたが Docker 不可と途中で判明	顧客環境の事前確認不足	「Docker 使えますか？」
2	Windows Server を Linux 用 install.sh で進めようとした	OS 確認不足	「OS は何ですか？」
3	管理者権限なし → タスクスケジューラ SYSTEM 起動できず	権限確認不足	「サーバーの管理者権限ありますか？」
4	install.ps1 が文字化けしてパースエラー	UTF-8 BOM なしを PowerShell が Shift-JIS で解釈	スクリプトを BOM 付き UTF-8 で配布する
5	CMD と PowerShell の構文を混同	顧客側のターミナル誤認識	案内コマンドに「 PowerShell で 」を明示
6	Google OAuth が IP アドレスのリダイレクト URI を拒否	Google 仕様	「社内 DNS で FQDN を割り当てられますか？」
7	Google OAuth テストユーザー登録を忘れて全員ログイン不可	手順書から漏れていた	提供側準備リストに必ず含める
8	DNS 設定権限がない (Inquira 担当者 ≠ AD 管理者)	権限分離の見落とし	「DNS 設定は誰が触れますか？」
9	リポジトリに顧客固有値 (メール・サーバーパス) を書いてしまった	提供側ミス	プレースホルダ運用 + コミット前 grep
10	Mac → Windows サーバーへ ZIP を直接渡せない (RDP)	転送経路の確認不足	GitHub からダウンロード方式を最初から案内

顧客キックオフ前 事前ヒアリングシート

以下を顧客に埋めてもらってから、設計と手順書を確定する。

1. インフラ環境

項目	例	備考
サーバー OS	Windows Server 2022 / Ubuntu 22.04 / etc.	install スクリプトが変わる
Docker 利用可否	可 / 不可	可なら docker compose、不可なら native install
サーバー IP	192.168.x.x	内部 IP (社内 LAN)
サーバーの管理者権限	担当者本人にあり / なし	なしなら タスクスケジューラ SYSTEM 不可、IIS 不可
Python 3.11+ の有無	あり / なし	なしなら事前インストール案内
インターネット接続 (外向き)	api.anthropic.com / accounts.google.com に到達可能か	必須

2. ネットワーク・DNS

項目	例	備考
社内ドメイン	acme.jp / acme.co.jp / acme.com	Google OAuth は .local 不可
社内 DNS サーバー IP	192.168.x.x	DNS 管理サーバーのアドレス
DNS への A レコード登録権限	担当者あり / AD 管理者依頼	なければ依頼書 (AD_REQUEST.md) を渡す
希望サブドメイン	inquire / faq / kb	社内 DNS に登録するホスト名
公開 URL の形式	http://inquire.acme.jp:8000/ / https://inquire.acme.jp/	HTTPS 化するなら IIS リバプロ依頼

3. データ保存先

項目	例	備考
保存先の希望	ローカル / UNC 共有	UNC なら接続情報・権限・パスを確認
UNC パス	\\fileserver\share\inquire	担当者がアクセスできるか実機確認
バックアップ運用	既存バックアップに data/ を追加	必須

4. アクセス制御・認証

項目	例	備考
管理者 Gmail (最大数名)	admin1@..., admin2@...	OAuth 同意画面テストユーザー登録 + ALLOWED_EMAILS
一般社員開放	する / しない	する場合は ALLOWED_DOMAIN に会社ドメインを設定
会社ドメイン (Google Workspace)	acme.jp	ALLOWED_DOMAIN の値

5. HTTPS / IIS 設定

項目	例	備考
IIS が入っているか	入っている / 入っていない	入っていなければ HTTPS 化は別途検討
URL Rewrite + ARR モジュール	入っている / 入っていない	リバプロに必須
SSL 証明書	既存社内 CA / Let's Encrypt / 新規発行	用意ルート
IIS の管理権限	担当者あり / IT 部門依頼	なければ IIS_SETUP_REQUEST.md を渡す

6. 役割分担

フェーズ	担当	想定
提供側準備 (OAuth・.env 作成)	提供側	15 分
Python インストール	顧客	10 分
Inquira インストール	顧客	15 分
社内 DNS 設定	AD 管理者	5 分 (依頼書あり)
IIS リバプロ設定	IT 部門	30 分 (依頼書あり)
ナレッジ投入	顧客 Inquira 管理者	30 分～数時間
社員告知	顧客	—

設計上の判断ポイント

A. データ保存先: ローカル vs UNC 共有

観点	ローカル	UNC 共有
バックアップ	個別 PC 単位	既存ファイルサーバーのバックアップに乗せられる
引越し容易性	サーバー入れ替えで消える	データだけ残る
起動時の依存	なし	共有のマウント・認証キャッシュが必要
推奨	PoC	本番

B. 自動起動: スタートアップフォルダ vs タスクスケジューラ SYSTEM

観点	スタートアップ	タスク (SYSTEM)
管理者権限	不要	必要
サーバー再起動時の挙動	誰かがログオンするまで起動しない	ログオン関係なく起動
推奨	PoC	24h 運用

C. 公開 URL: localhost / IP / FQDN

形式	Google OAuth 通る	全社員から見える	推奨用途
<code>http://localhost:8000/</code>	○	× (サーバー上のブラウザのみ)	デモ・PoC
<code>http://192.168.x.x:8000/</code>	× (Google が IP 拒否)	△ (社内 LAN)	不可
<code>http://inquirar.acme.jp:8000/</code>	○	○	本番 (HTTP)
<code>https://inquirar.acme.jp/</code>	○	○	本番 (HTTPS)

D. SSL 化: 必要 / 不要

観点	不要 (HTTP)	必要 (HTTPS)
ブラウザの「保護されていない通信」警告	出る	出ない
社員からの心象	怪しまれる	安心
構築コスト	0	IIS リバプロ + SSL 証明書
推奨	PoC のみ	本番

提供側オペレーション標準フロー

Phase 0: 商談時

1. 「事前ヒアリングシート」を渡す
2. 環境を確認
3. 「導入できます／できません」「いつ頃」を回答

Phase 1: キックオフ (顧客対応開始)

1. OAuth 同意画面に顧客管理者 Gmail を「テストユーザー」登録 (5 分、ここを忘れない)
2. OAuth クライアントに リダイレクト URI 追加:
3. `http://localhost:8000/auth/callback`
4. `http://<希望サブドメイン>.<顧客社内ドメイン>:8000/auth/callback`
5. 顧客用 `.env` を作成 (実値入り。リポジトリには含めない)

Phase 2: 顧客サーバーへインストール

1. GitHub からブランチ ZIP をダウンロード (顧客側)
2. `.env` を配置 (実値入り)
3. `install.ps1 -DataDir "<UNC 共有>"` 実行
4. `http://localhost:8000/` でローカル動作確認

Phase 3: 社内公開

1. AD 管理者に `AD_REQUEST.md` を渡して DNS 設定依頼
2. AD 管理者の作業完了確認 (`nslookup`)
3. `.env` の `GOOGLE_REDIRECT_URI` を FQDN に更新
4. Inquirar 再起動

5. 社員 PC から `http://<FQDN>:8000/` で動作確認

Phase 4: HTTPS 化(任意)

1. IT 部門に `IIS_SETUP_REQUEST.md` を渡して IIS リバプロに依頼
2. 完了確認
3. `.env` の `GOOGLE_REDIRECT_URI` を `https://<FQDN>/auth/callback` に更新
4. Inqira 再起動

Phase 5: 引き渡し

1. 顧客 Inqira 管理者に `a_company_admin_quickstart.pdf` を渡す
2. 全社員告知用に `a_company_user_quickstart.pdf` を渡す
3. 1 週間後にフォロー (FAQ 候補レビュー、削減効果確認)

配布ドキュメントの整理

顧客には以下を 段階的に 渡す (一度に全部渡すと混乱):

渡すタイミング	渡し先	ドキュメント
キックオフ	提供側自身	<code>deployment_lessons_learned.md</code> (本書)
インストール時	顧客 IT 部門	<code>a_company_install_guide.pdf</code>
DNS 設定	AD 管理者	<code>AD_REQUEST.md</code> (このドキュメント風に整形)
HTTPS 化	IT 部門	<code>IIS_SETUP_REQUEST.md</code> PDF
ナレッジ投入	顧客 Inqira 管理者	<code>a_company_admin_quickstart.pdf</code>
全社告知	顧客 → 社員	<code>a_company_user_quickstart.pdf</code>

顧客情報の取り扱いルール

種類	例	取り扱い
顧客実名	(顧客の正式社名)	リポジトリ NG (<code><顧客名></code> のようなプレースホルダにする)
顧客ドメイン	(顧客の社内ドメイン)	リポジトリ NG (<code><顧客社内ドメイン></code> のようなプレースホルダにする)
社内 IP	<code><INQUIRA_SERVER_IP></code>	リポジトリ NG (チャット・実機の <code>.env</code> のみ)
UNC パス	<code>\\fileserver\share\inqira</code>	リポジトリ NG
管理者 Gmail	<code>admin@example.com</code>	リポジトリ NG。 <code>.env</code> も <code>.gitignore</code>
API キー	<code>sk-ant-...</code>	リポジトリ NG。 <code>~/inqira_provider_secrets</code>
OAuth Client Secret	<code>GOCSPX-...</code>	リポジトリ NG

コミット前に必ず:

```
git diff --cached | grep -iE 'gmail|@.*\.(jp|com)|\\\\\\\\|株式会社|file[0-9]+|192\\.168\\.|sk-ant-|GOCSPX'
# 何かヒットしたら add をやり直す
```

改善 TODO (A社後の宿題)

- [] `install.ps1` の OS 判定を追加 (CMD 実行を検知して PowerShell を促す)
- [] `install.ps1` の事前チェックに「.env のプレースホルダ残存検知」をより明確に
- [] OAuth リダイレクト URI に IP は弾かれる旨を、提供側準備リストに明記
- [] DNS 設定の権限が無いケースを前提とした手順書を初期から用意 (AD_REQUEST.md)
- [] 「事前ヒアリングシート」を Excel/Google Form 化して顧客記入を効率化
- [] `tenants/<slug>/` の生成を `add_tenant.sh` から `add_tenant.ps1` も用意 (Windows 提供側オペ用)
- [] 配布 ZIP の自動生成スクリプト (`build_customer_package.py`)
- [] ヘルスチェック確認スクリプト (OAuth まで通るかを自動診断)