



A社 本番導入計画

v2 改訂版

作成：2026-06-02 / 試験運用 → 本契約フェーズ移行 / 決定事項反映済



試験運用フェーズが成功し、A社から本格導入の意思表示がありました。
本ドキュメントは v1 計画書の改訂版で、合意された決定事項と v0.8.0 で追加された「ストレージパス UI 設定」機能を反映しています。



全体サマリー

3

残る検討事項
(5項目→3項目に
削減)

23

実作業タスク
(28→23に削減)

3週

想定期間
(6週→3週に短
縮)

v0.8.0

パス設定UI
追加済



v1からの主な変更点

- 意思決定 5 項目のうち 2 項目（サーバー・APIキー）が確定
- 残るは 料金・データ取り込み・教育系プリセット の 3 項目
- v0.8.0 で ストレージパスを UI から設定可能 に → A社情シスの設定作業を簡略化
- タイムラインを 6週間 → 3週間 に短縮



確定済みの方針



サーバー：A社オンプレ 確定

A社の社内サーバー（Linux または Windows Server）に Inquira をインストール。データは A社の建物内に保管。

OS 選択肢（どちらも完全サポート）：

項目	Linux サーバー	Windows サーバー
OS（基本ソフト）	Ubuntu 22.04 LTS	Windows Server 2022 / 2019
メモリ	2GB 以上	4GB 以上
ディスク	20GB 以上	40GB 以上
必要なソフト	Python 3.11 以上	Python 3.11 以上
参照する手順書	setup_guide_mac.md（Linux も同様）	setup_guide_windows.md



選び方のシンプルな基準

- ・ A社にすでに使っているサーバーがあるなら、そのOSをそのまま使う（最も低リスク）
- ・ 新しく買うなら、A社情シスが管理に慣れているOS（Windows派の会社なら Windows）
- ・ 「Linux か Windows か」の判断は運用しやすさ最優先。性能はどちらも変わりません

運用に必要な周辺ソフト（情シス向け補足）：

役割	Linux	Windows	何のためのもの？
常駐起動	systemd	NSSM	PCを再起動しても自動で立ち上がる仕組み。 Windowsの「サービス」と同じ
窓口役のソフト	Nginx	IIS（Windows標準）	外部からのアクセスを受けて、内部のアプリに橋渡しする。

「鍵のかかった建物の受付」
のような役割

暗号化通信	Let's Encrypt (無料)	win-acme (同じく無料) または商用の証明書	ブラウザで <code>https://</code> 表示・鍵マークが付くようにする。 通信内容を暗号化して盗聴を防ぐ
ファイアウォール	ufw	Windows Defender ファイアウォール	外部からの不要なアクセスをブロックする。 どちらもOS標準機能

 用語に不安があっても大丈夫

上の周辺ソフトは全て「本人」側で設定します。A社情シスは「サーバーOSの種類とスペックを伝えるだけ」。専門用語の理解は不要です。

共通の前提条件:

- ・ 外部通信: AI (Anthropic API) への通信だけ許可。それ以外はファイアウォールで遮断
- ・ 固定IPアドレス: 必須 (社内DNSに登録するため)
- ・ バックアップ: サーバー全体か、データフォルダだけかは要相談

APIキー: 段階的移行方式 確定

運用安定までは本人キー、安定後に A社キーへ移行する 2 段構え。

フェーズ	キー	請求方式	期間目安
初期 (運用立ち上げ)	本人キー	本人 → A社へ月額固定で請求	1~3ヶ月
安定後	A社キー (A社のAnthropic契約)	Anthropic → A社へ直接	その後継続

切替時の作業（30分）：

1. A社が Anthropic アカウントを作成 → API キー発行
2. A社サーバーの `.env` の `ANTHROPIC_API_KEY` を A社キーに差し替え
3. アプリ再起動 → 完了

 ドメイン：そのまま `inquira-ai.com` 確定

既に取得済みの `inquira-ai.com` をマルチテナント運用で活用。A社専用の URL を払い出し：

- A社専用 URL： `https://a-company.inquira-ai.com` （DNS 設定で追加）
- A社オンプレでも HTTPS 化が必要 → A社の社内 DNS + 自己署名 SSL or Let's Encrypt（要相談）
- 本格的なオンプレ運用なら、A社内 URL（例： `http://faq.aaa-internal.local`）も検討

 オンプレで完全閉域で運用する場合、`inquira-ai.com` は使用せず、社内DNSのホスト名を使用する選択もあり。A社情シスとキックオフMTGで決定。

 ストレージパス：UIから設定可能 v0.8.0で実装済

A社情シスは `.env` を編集せずに、管理画面の「設定・出力」タブから FAQ 格納フォルダ・原本ファイル格納フォルダの保存先を変更できます。

- 例： `/opt/inquira/data/faq_master` や `/mnt/shared/inquira/raw` など A社サーバーの任意のパスを指定可能
- 書き込み権限を自動チェック
- 親フォルダが無ければ自動作成
- 設定は永続化（再起動後も維持）

🤔 残る検討事項（3項目）

検討1: 契約形態と料金 ● 最優先

項目	選択肢	推奨
契約期間	月次自動更新 / 年次一括	月次自動更新（縛りなしで導入決断しやすく）
料金体系	月額固定 / ユーザー数課金 / 質問数課金	月額固定（API込み）
初期費用	あり / なし	あり（金額は案件ごとに設定）
SLA	業務時間内 / 24時間	業務時間内（9-18時）
サポート	メールのみ / Slack / 電話	メール + Slack

💡 価格設計の方針:

料金は 案件ごとに設定（A社の規模・利用人数・要求SLA・データ量を踏まえて算出）。

構造としては 初期構築費（一括） + 月額保守費（API実費込み） の二段構えを推奨。

検討2: データクレンジング方針 ● 最優先

試験運用時に判明した課題:

- `messagesText_content.md`（20万チャンク）が TF-IDF の精度を低下させた
- 1,000件のチケットは全件取り込みではなく、パレート原則で上位 2〜3 割を選別

項目	方針案
チャットダンプ	取り込まない（隔離フォルダ）

チケット 1,000件	Claude で自動分類 → 上位 200~300 件を FAQ化
マニュアル類	全て取り込む（重要度高）
更新頻度	初期投入後、月1回の差分更新

検討3: 教育系マスキングプリセット適用の是非 ● 中

選択肢	効果	推奨度
<code>MASKING_INDUSTRY=general</code>	メール/電話/カード等の標準マスキングのみ。学校名は素通し。データの自然さが保たれる	★★★ 初期推奨
<code>MASKING_INDUSTRY=education</code>	上記+ 学校名を全て [学校名] に置換。他校名は隠せるが、A社自校名も消える	★★（運用見て判断）
カスタムルール	「他校はマスク、A社自校は素通し」のカスタム実装（要追加開発 約2時間）	★（要望があれば）

△ 推奨: まず `general` で開始

A社の自校名（例: 東京〇〇中学校）も `[学校名]` に置換されてしまうと、検索精度が落ちる可能性大。最初は `general` で運用し、1~2 週間データを見て判断するのが安全。

 実作業タスク（23タスク・3週間・3フェーズ）

Week 1: 契約・サーバー準備

#	タスク	担当	優先度	所要
---	-----	----	-----	----

1	本契約書ドラフト作成・送付	本人	最優先	1～2日
2	A社情シス担当者キックオフMTG（検討1～3を決定）	両者	最優先	1日
3	契約締結・印鑑回収	両者	最優先	2～3日
4	個人情報保護に関する契約書（DPA）締結	両者	最優先	並行
5	A社サーバー仕様確定（Linux/Windows どちらかを選択）・調達発注	A社	最優先	1～2日
6	サーバーOSインストール（Ubuntu 22.04 LTS または Windows Server 2022）	A社	高	0.5日
7	Python 3.11 + git のインストール（Linux: apt / Windows: Microsoft Store または python.org）	A社	高	0.5日
8	ネットワーク・FW 要件確認（Anthropic API への HTTPS 通信のみ許可）	両者	高	0.5日

Week 2: Inquira デプロイ・データ移行

#	タスク	担当	優先度	所要
9	SSH 接続確立、git clone でリポジトリ展開	本人	最優先	0.5日
10		本人		0.5日

	<code>.env</code> 本番設定 (APIキー・OAuth)		● 最優先	
11	SSL 証明書取得 (Linux: certbot / Windows: win-acme、内部CA も可)	両者	● 最優先	0.5日
12	リバースプロキシ設定 (Linux: Nginx / Windows: IIS または Nginx for Windows)	本人	● 最優先	0.5日
13	Inquira を常駐起動 (Linux: <code>serve.sh</code> → systemd / Windows: PowerShell → NSSM)	本人	● 最優先	0.5日
14	管理画面から ストレージパスを A 社専用パスに設定 (v0.8.0 新機能)	本人	● 高	0.1日
15	Google OAuth 本番設定 (A社管理者メール許可)	本人	● 最優先	0.5日
16	監査ログ・バックアップ自動化 (cron 設定)	本人	● 高	0.5日
17	監視・アラート設定 (UptimeRobot / systemd-watchdog)	本人	● 中	0.5日
18	A社の 1,000 件チケット → 上位 2~3 割選別・FAQ 化	両者	● 最優先	2~3日
19	A社マニュアル類の本番取り込み	本人	● 最優先	1日
20	初期 FAQ 品質テスト (20問程度の QA)	両者	● 最優先	1日

Week 3: トレーニング・本番リリース

#	タスク	担当	優先度	所要
21	A社管理者向け運用マニュアル作成	本人	● 高	1日
22	A社管理者トレーニング（取り込み・削除・運用、Zoom 1時間）	両者	● 高	0.5日
23	本番リリース・初週密着サポート（Slack 即応）	両者	● 最優先	5日

💰 コスト構造

項目	金額	頻度	備考
初期構築費	案件ごとに設定	一括	環境構築・OAuth設定・データ投入・操作レクチャー
月額保守費	案件ごとに設定	月額	API実費・サポート・保守を含めるかは契約で取り決め
サーバー	A社オンプレ	一	A社の既存設備を活用
ドメイン	本人負担	年額	本人が継続保有（ inquire.ai ）

価格決定時に考慮する変数

変数	金額への影響
利用人数	多いほど API 実費が増える → 月額に反映
取り込むデータ量	初期構築工数に影響 → 初期費用に反映

サポート範囲	業務時間内 / 24時間 / オンサイト等で月額が変動
SLA レベル	稼働保証 99% / 99.9% で月額が変動
API キー方式	本人キー（実費上乘せ） / A社キー（実費 A社負担）で月額が大きく変わる
カスタム開発の有無	業界プリセット追加・UI改修等は別途見積



価格設計のコツ：

「①Claude API 実費」「②ホスティング費」「③本人の取り分」の3要素に分けて A社に説明すると、納得感が得やすい（詳細は `docs/deployment_guide.md` 参照）。



セキュリティ・コンプライアンス

項目	対応
個人情報保護法対応	DPA 締結、利用目的明確化
データ保管場所	A社オンプレ（建物内） ← v1 から強化
アクセスログ保管	監査ログ 1年以上、cron で日次バックアップ
暗号化通信	HTTPS（社内CA or Let's Encrypt）
パスワード認証なし	Google OAuth 一本化
PII マスキング	初期 <code>general</code> 、運用次第で <code>education</code> 検討
AI による学習利用	Anthropic API は学習に利用しない（商用契約条項で担保）
バックアップ	日次自動バックアップ、3世代保管
外部通信	Anthropic API への HTTPS のみ。それ以外はFWで遮断



リスクと対策

リスク	対策
API実費が想定を大幅超過	月1万問上限、超過時の事前通知契約条項
A社サーバー障害	監視アラート、リモートSSH対応、復旧手順書
データ漏洩	HTTPS、認証、PIIマスキング、監査ログ、FW
A社の担当者異動	運用マニュアル、Slack共有チャネル維持
Claude API の仕様変更	バージョン固定、変更時の事前通知契約
本人側リソース不足	営業時間SLA明確化、緊急時連絡先2系統
A社キー切替時のトラブル	切替前にテストキーで動作確認、ロールバック手順用意
Windows特有の問題（パス区切り・サービス起動）	setup_guide_windows.md で検証済の手順を踏襲、本人側で事前検証環境を用意



成功指標（KPI）

指標	目標値（3ヶ月後）
月間アクティブユーザー率	登録者の 70% 以上
質問解決率（自己解決できた割合）	60% 以上
ヘルプデスクへの問い合わせ削減率	30% 以上
サービス稼働率	99% 以上
1質問あたりの平均応答時間	3秒以内
A社満足度スコア（NPS）	40 以上



直近の次アクション（1週間以内）

1. 本契約書ドラフト作成（料金・SLA・解約条件・DPA）
2. A社情シスとキックオフMTG設定（検討1～3を一気に詰める）
3. A社のサーバー環境確認（既存Linuxサーバー有無、Python状況、社内ネットワーク要件）
4. 本人側のリソース計画（Week 1～3 で何日確保するか）
5. API実費の正式試算（試験運用の実測値ベースで再算出）



キックオフMTG アジェンダ案

セクション	所要	議題
振り返り	10分	試験運用の利用状況・フィードバック・改善点
運用前提	15分	利用人数・部署範囲・期待効果・KPI
技術要件	20分	サーバーOS（Linux/Windows）選択、スペック、ネットワーク、SSL方針
契約・料金	20分	料金プラン、SLA、サポート、契約期間
データ取り込み方針	15分	クレンジング方針、マスキング、月次更新
スケジュール	10分	本番リリース目標日、各タスク担当者
合計	90分	—



Inquira 初の有償導入 ― A社オンプレ運用

v0.8.0 のストレージパスUI機能とあわせて、A社情シスの設定作業を最小化。Week 3で本番稼働を目指します。

Inquira A社本番導入計画 v2 / 2026-06-02 / 担当: 本人